Matteo Forni Software House

http://

Responsabile di progetto Matteo Forni

Date di inizio e fine progetto 7-set-2018 - 9-nov-2018

Completamento0%Attività20Risorse1

2

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine	
Progetto-1	07/09/18	07/11/18	
Progettazione	07/09/18	21/09/18	
Lettura e discussione QDC	07/09/18	07/09/18	
Analisi del dominio	12/09/18	12/09/18	
Analisi dei requisiti	14/09/18	14/09/18	
Progettazione pagine html	19/09/18	21/09/18	
Termine progettazione	26/09/18	26/09/18	
Sviluppo	26/09/18	02/11/18	
Sviluppo pagina di benvenuto	26/09/18	26/09/18	
Sviluppo pagina di registrazione	28/09/18	05/10/18	
Sviluppo codice di creazione dei CSV	10/10/18	17/10/18	
Sviluppo codice di convalida dati	19/10/18	26/10/18	
Sviluppo codice di controllo e o modifica	31/10/18	31/10/18	
Sviluppo pagina di ricapitolazione	02/11/18	02/11/18	
Termine sviluppo	07/11/18	07/11/18	
Test	07/11/18	07/11/18	
Test di login	07/11/18	07/11/18	
Test correzione dati	07/11/18	07/11/18	
Test popolamento Csv	07/11/18	07/11/18	
Fine test	09/11/18	09/11/18	


3

Risorse

Nome Ruolo predefinito

Matteo Forni responsabile di progetto

Diagramma di Gantt



4

Diagramma Risorse

GANTT	setten	nbre 2018	8 Termine progettazione ottobre 2018									novembre 2018 Termine sviluppo st											
Nome	Ruolo pre	5	7	12	14	19	21	26	28	3	5	10	12	17	19	24	26	31	2	7	9	14	16
Matteo Forni	responsa																			300%			

5