Diario di lavoro

Luogo	SAM Trevano
Data	2018-09-19

Lavori svolti

Oggi c'è stata inizialmente un'ultima verifica alle tabelle dei requisiti da parte dei docenti poi ho terminato il diagramma di Gantt iniziato la settimana scorsa. Finito il Gantt l'ho incorporato alla documentazione.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho avuto dei problemi su Gantt project nell'inserire quando sono state terminate le attività e sono stato aiutato da Filippo Finke dato che se ne intende del programma in questione.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione	
Sono leggermente in anticipo sulla pianificazione.	
-	
-	

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro		